

Продолжение проекта «Клуб любителей музыки»

в 2016-2017 уч. году.

Руководители: Лабазина Татьяна Михайловна, учитель музыки и Гауф Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы.

Календарный план проекта

на 2016-2017 уч. год

срок	задачи	ответственные	выход этапа
5-15 сентября	• пополнение рабочей группы	руководитель проекта	рабочая группа
	• определение темы: «Музыка в кино»»	участники проекта	название темы
	• анализ проблемы;	участники проекта	выдвижен ие гипотезы
	• мотивация участников	рук. проекта	интерес к проекту у ребят
Сентябрь	• распределение обязанностей;	все участники проекта	ответствен ные
	• поиск и сбор информации в школьной библиотеке, интернете;	все участники	литератур а
	• разработка основных идей; работа над созданием стенгазеты	участники проекта	сценарий муз. вечера
	• поиск информации в интернете;	Мельникова Настя, Даша	сведения для проекта

	<ul style="list-style-type: none"> •изучение информации; 	участники проекта	материал для реферата
	<ul style="list-style-type: none"> •подбор концертных номеров 	участники проекта	вокальные , инструментальные номера
Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> •проведение исследований 	все участники	анкеты, диагностика
	<ul style="list-style-type: none"> •написание сценария, реферата 	Даша, Алина, Наташа	реферат
	<ul style="list-style-type: none"> •создание презентации к реферату; 	Настя, рук. проекта	презентация №1
	<ul style="list-style-type: none"> •репетиции муз. встречи; 	раб. группа	вокальные , номера
	<ul style="list-style-type: none"> •репетиции концертных номеров 	участники проекта	
	<ul style="list-style-type: none"> •создание стенгазеты «Музыка в кино» 	Наташа, Данила, Олег	
1-20 Ноября	<ul style="list-style-type: none"> •обсуждение сценария музыкальной встречи 	участники проекта	презентация №2
	<ul style="list-style-type: none"> •поиск костюмов и аксессуаров 	Наташа, Настя	костюмы
	<ul style="list-style-type: none"> •проведение исследований; 	все участники	
	<ul style="list-style-type: none"> репетиции муз. встречи 		
25 ноября	Музыкальная встреча «Музыка в кино» в клубе любителей музыки для учащихся 6х классов.	рук. проекта; рабочая группа	Муз. встреча
2 декабря 2 декабря	<ul style="list-style-type: none"> •просмотр фотографий музыкальной встречи; 	рук. проекта участники проекта	самоанализ, самооценка
	<ul style="list-style-type: none"> •мониторинг проекта 	рук. проекта	результат

			ы
декабрь 2015г.	<ul style="list-style-type: none"> •музыкальная встреча «Музыка в кино» в клубе любителей музыки для обучающихся 7х классов . 	рук. проекта; рабочая группа	Муз.встреча
декабрь	<ul style="list-style-type: none"> •интервью у учащихся 7х класса 	рук. проекта; раб. группа	Отзывы учащихся 7х классов и учителей.
январь	<ul style="list-style-type: none"> •Определение темы музыкальной встречи. • «Влияние искусства на человека» •анализ проблемы; •мотивация участников; •распределение работы по группам. 	участники проекта	План работы.
1-15 февраля	Изучение информации. Анализ найденного материала.	рук. проекта; раб. группы	разработка основных идей;
16-28 февраля	Создание сценария, стенгазеты. Поиск информации в интернете.	Даша, Настя, Наташа, Данила .Олег. Наташа. рук. проекта;	•разработка основных идей;
1-10 марта	Создание презентации муз. встречи.	Настя, Алина.	разработка основных идей;
12-19 марта	Поиск и создание костюмов и аксессуаров	участники проекта	костюмы

21-30 марта	Анализ, работа над презентацией. Репетиции концертных номеров	раб. группа	Вок., танцевал. номера
1-11 апреля	Поиск фотографий Пензенских артистов-земляков. Репетиция концертных номеров.	раб. группа, участники проекта	Вокальн. номера, стихи.
12 апреля	Репетиция музыкальной встречи.	рук. проекта; раб. группа	Презентац ия, сценарий
13-21 апреля	•Оформление уголка военных фотографий	раб. группа	Фотограф ии
23апреля	•Муз. встреча «Влияние искусства на человека»	рук. проекта, участники проекта	Муз. встреча
24-28 апреля	интервью у учащихся классов. мониторинг проекта	Катя, Наташа, Данила.	Отзывы уч-ся и учителей
29апреля -10 мая	•проведение исследований;	все участники	отзывы, диагности ка
10-17 мая	•создание презентации к защите проекта;	Даша, Настя, рук. проекта	презентац ия
20 мая	представление проекта на МО начальных классов	рук. проекта; раб. группа	выступлен ие

Механизм реализации проекта

Поставленные выше цели и задачи достигаются **в шесть этапов.**

I этап – подготовительный: Задачи этапа: определиться с темой проекта, создать рабочую группу, уточнить цели и задачи и формировать мотивацию и заинтересованность для участников проекта – задача для педагогов.

II этап – планирование: На втором этапе деятельности мы распределяли обязанности, анализировали проблемы, которые могут возникнуть в работе над проектом, определяли источники информации. Особенно плодотворно шла работа над созданием календарного плана и музыкальных встреч клуба любителей музыки, так как собственных идей и предложений было великое множество. Нам удалось выбрать самый оптимальный вариант плана и сценария выполнения запланированного.

III этап деятельности – Выполнение проекта: поиск информации данной темы.

На данном этапе мы учились поисковой и исследовательской работы, в группах, формировали задачи во время «мозговых штурмов». Кроме этого, мы распределяли свои роли, репетировали вокальные номера, литературные номера

IV этап Музыкальная встреча.

Этот этап был самым волнующим и запоминающимся. Музыкальная встреча с учащимися 6х и их классными руководителями прошла удачно. Мы услышали в свой адрес слова благодарности от школьников и учителей, присутствовавших родителей, а также увидели, что музыкальная деятельность заинтересовала многих девочек и мальчиков нашей школы. Мы просмотрели фотографии своего выступления и проанализировали

увиденное. Это было и пробное принятие той ценности, какую несет наш клуб любителей музыки, и ее осмысление.

V этап: Выступление перед учащимися 7 х классов .

После удачного выступления мы приняли решение о расширении географии проекта и выступлении перед учащимися 7х классов и их родителями. Было очень приятно наблюдать за горящими глазами и реакцией учащихся во время встречи. Особенно приятно было слышать слова благодарности и восторженные отклики от учащихся и учителей.

VI этап: Оценка результатов работы.

После каждой музыкальной встречи , мы просматриваем фотографии очередного выступления и анализировали его. Кроме этого, мы провели социологические исследования о нашей работе и подвели итоги.

Состав участников

6 В

Список участников

Кирюшина Анастасия

Щербаков Максим

Некрасова Софья

Федоров Александр

Тимофеева Ксения

5А

Волкова Дарья

Волкова Екатерина

Фирсова Мария

Гартман Александр

Кизильбашев Никита